

**新北市立永和國民中學113年度  
第一次營繕工程小組委員會會議紀錄**

一、時間：113年1月22日中午12時30分

二、會議地點：校史室

三、會議主席：鍾兆晉校長

四、出席人員：詳簽到簿。

紀錄：溫千千

五、提案討論

**提案一、明德樓增設無障礙電梯(輔導室)。**

說明：

(一) 本案為學校亟需改善無障礙環境設施。

(二) 經費：933萬8,408元。

(三) 位置：明德樓。

**決議：照案通過。**

**提案二、增設九年級觸屏(教務處)。。**

說明：

(一) 本案為「地方專案項目」之一：觸屏。

(二) 經費：340萬元。

(三) 位置：九年級教室。

(四) 學校目前八年級34班，預估每班10萬元(含觸屏及開闔式黑板)，合計340萬元。

**決議：照案通過。**

**提案三、污水下水道接管(總務處)。**

說明：

(一) 本案為「地方專案項目」之一：污水下水道接管。

(二) 經費：580 萬 8,515 元。

(三) 位置：全校。

(四) 全校化糞池接管，以解決廁所異味，及改善校園環境清潔。

**決議：照案通過。**

**提案四、明德樓南側廁所(男女)地坪修繕工程(總務處)。**

說明：

(一) 本案為「重點項目」之一：廁所修繕。

(二) 經費：450 萬元。

(三) 位置：明德樓南側廁所(男女)。

(四) 明德樓南側廁所地坪滲漏，影響廁所衛生清潔，及造成學生打掃不易。

**決議：照案通過。**

**提案五、仁愛信義樓連接走廊、兩側樓梯暨中餐教室防水工程(總務處)。**

說明：

(一) 本案為「重點項目」之一：鋼筋裸露。

(二) 經費：99 萬元。

(三) 位置：連接信義與仁愛樓連通走廊及兩側樓梯上緣。

(四) 連接信義與仁愛樓連通走廊，因屋頂防水毯破裂，造成雨水滲透，進而造成樓層天花板泥塊剝落，影響師生行進安全。

**決議：照案通過。**

六、散會：13 時 30 分。